

ZAPISNIK

Sa redovnog sastanka projektnog tima (*TRUST*) održanog dana 09.10.2024. godine sa početkom u 14.00 časova u prostorijama Fakulteta za diplomatiju i bezbednost.

Sastanku prisustvuju sledeći članovi projektnog tima: prof. dr Milica Bošković, vođa projekta; prof. dr Radojica Lazić, član projektnog tima; prof. dr Mihajlo Manić, član projektnog tima; doc. dr Gordana Mišev, članica projektnog tima; doc. dr Katarina Šmakić, članica projektnog tima; MA Mina Suknović, članica projektnog tima; MA Nemanja Stevanović, član projektnog tima i sekretar projekta.

Prebrojavanjem prisutnih konstatuje se da sastanku prisustvuju svi članovi projektnog tima.

DNEVNI RED

1. Upoznavanje članova projektnog tima sa planom i programom realizacije projekta;
2. Raspodela uloga i aktivnosti članovima projektnog tima i dodeljivanje konkretnih zadataka u okviru prve faze realizacije projekta;
3. Razno;

TOK SASTANKA

Prvi sastanak projektnog tima u okviru projekta *TRUST* započeo je pozdravnom reči vođe projekta prof. dr Milice Bošković. Profesorka Bošković započela je svoje obraćanje upoznavanjem prisutnih članova projektnog tima sa planom i programom samog projekta i dinamikom realizacije zadataka koji su sastavni deo istog. Izražavajući zadovoljstvo što je projektni tim okupljen u prisutnom sastavu, podsetila je sve članove tima da je pred svima vrlo zahtevan i izazovan period, ali da veruje da je projektni tim u mogućnosti da realizuje sve predviđene zadatke i obaveze. Tom prilikom, vođa projekta predstavila je i detaljni plan i program izvođenja predviđenih aktivnosti na projektu, raspodeljujući iste zadatke na ukupan broj meseci trajanja projekta. S obzirom na to



da je svim prisutnim članovima projektnog tima bilo razumljivo izlaganje profesorke Bošković i da nije bilo potrebe za otvaranjem diskusije po ovoj tački dnevnog reda, stvoreni su uslovi za prelazak na drugu tačku.

U okviru druge tačke dnevnog reda sprovedena je prevashodno konkretizacija radnih obaveza za svakog člana projektnog tima za period od 10 meseci (od oktobra 2024. godine do avgusta 2025. godine). Vođa projekta iskoristila je priliku da prelaskom na drugu tačku dnevnog reda predstavi prvi paket radnih zadataka članovima projektnog tima (eng. *Work package I*), čija je struktura predstavljena u Tabeli 1.

Tabela 1. Struktura WP1

Work Package Number	WP1	Lead Beneficiary	1 - UNTU
Work Package Name	INCEPTION		
Start Month	1	End month	10
1 - 10 mesec		10 mesec	Napomena
<ol style="list-style-type: none"> 1. organizacioni sastanak 2 dana na FDB 2. SWOT projekta (ljudi, resursi, plan rada) 3. plan komunikacije i diseminacije/promocije 4. SWOT stanja na visokoškolskim ustanovama i u javnoj upravi 5. Analiza stanja i izrada Grey Book na osnovu prethodnih SWOT <p>Produkti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izveštaj sa organizacionog sastanka 10 strana - Vodič za upravljanje projektom na osnovu SWOT , 80 strana - Izveštaj o stanju u javnoj upravi sa uticajem na visokošk.ustanove, 50 strana - Zbornik radova sa konferencije, 100 strana 		<p>Regionalna konferencija na FDB</p> <p>Tema: Transdisciplinarnost bezbednosnih studija I prakse</p>	<p>Svi izveštaji, priručnici, procedure na celom projektu su u e-formi I na Engleskom jeziku</p>

Nakon upoznavanja sa strukturom prvog radnog paketa obaveza, čiji je predviđeni vremenski okvir 10 meseci, pristupilo se podeli radni obaveza i zadataka među članovima projektnog tima. Tom prilikom odlučeno je sledeće:

- Za aktivnosti i diseminacione rezultate Talaka 1. i 2. u WP1 zadužena je prof. Bošković;



- Potrebno je uraditi SWOT analizu (ljudi, resursi, plan rada), odnosno analizu koja procenjuje različite aspekte sa fokusom na visokoškolske institucije. Svrha anketnog upitnika koji treba da bude izrađen i sproveden u okviru ovog segmenta prve faze jeste da se izvuku preporuke za rukovodstvo projekta kojim pristupima dati prioritet u rešavanju bezbednosnih pitanja. Ovaj zadatak potrebno je relizovati do maja meseca 2025. godine. Članovi projektnog tima koji će raditi na realizacije ovog segmenta su: prof. dr Mihajlo Manić, član projektnog tima; doc. dr Gordana Mišev, članica projektnog tima;
- Potrebno je izraditi „Sivu knjigu“ (Grey book), koja bi sadržala informacije o bezbednosnim izazovima rizicima i pretnjama, a na osnovu prethodne sprovedene SWOT analize. Ista knjiga bi trebalo da sadrži smernice za donosioce političkih i drugih odluka, kao i za brojne institucije sektora bezbednosti u pogledu prevencije identifikovanih oblika ugrožavanja i otkivenih slabosti sistema. Ovaj zadatak potrebno je relizovati do juna meseca 2025. godine. Članovi projektnog tima koji će raditi na realizacije ovog segmenta su: prof. dr Milica Bošković, vođa projekta; MA Nemanja Stevanović, član projektnog tima;
- Potrebno je organizovati otvorenu diskusiju sa predstavnicima različitih relevantnih društvenih institucija civilnog sektora. Ovaj zadatak potrebno je relizovati do jula meseca 2025. godine. Članovi projektnog tima koji će raditi na realizacije ovog segmenta su: doc. dr Katarina Šmakić, članica projektnog tima; MA Mina Suknović, članica projektnog tima;
- Potrebno je izraditi plan diseminacije koju će Fakultet sprovoditi za projekat TRUST. Plan diseminacije izradiće prof. Bošković i doc. Šmakić;
- Kao konačni rezultat prvo paketa radnih zadataka potrebno je organizovati međunarodnu naučnu konferenciju na temu transdisciplinarnosti bezbednosnih studija i bezbednosne prakse. Konferencija je planirana za maj mesec 2025. godine. Svi članovi projektnog tima biće uključeni u organizaciji i realizacije naučne konferencije;

Prihvatanjem navedene raspodele radnih zadataka u okviru prve faze realizacije projekta, a s obzirom na to da nije bilo nesuglasica i neslaganja, zaključena je i druga tačka dnevnog reda.

U okviru treće tačke dnevnog reda, članovi projektnog tima prodiskutovali su o mogućim načinima organizacije i realizacije međunarodne naučne konferencije koja bi po planu trebalo da



Funded by
the European Union

Project: 101179820 — TRUST — ERASMUS-EDU-2024-CBHE

Project name: Triggering Resilience in Up-and-coming Security Threats

bude organizovana maja meseca 2025. godine. Tom prilikom, vođa projekta upoznala je članove projektnog tima sa planom recenziranja radova koji budu pristizali i izrade zbornika sa konferencije. Dogovoreno je da se tokom sledećeg sastanka članova projektnog tima konkretizuju i zadaci koje će članovi projektnog tima imati u organizaciji konferencije.

Sastanak članova projektnog tima završen je u 15.30 časova.

U Beogradu,

09.10.2024.

Vođa projekta

prof. dr Milica Bošković